



Утверждаю

Директор МБОУ Марьевской СОШ

Мирская О.А.

Приказ № 10 от 10.01.2023г.

**Плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ Марьевской СОШ**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль-май 2023	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Май-июнь 2023	Директор, Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	май-август 2023	Заместитель директора по УВР; педагоги школы; члены рабочей группы;	Программы
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО	Апрель-август 2023	Администрация	Положения, инструкции, приказы

1.5	Самооценка готовности школы к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ, материально-технического обеспечения).	Март-май 2023г.	Администрация	
2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования	Январь 2023	Директор школы, зам.директора по УВР	Приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на педагогическом совете школы	Февраль-май 2023	Зам.директора по УВР, рабочая группа, руководители ШМО	Протокол
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Зам.директора по УВР, рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей в соответствии с ФГОС СОО	Апрель-июнь	Директор школы, зам.директора по УВР	Документ о повышении квалификации
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Январь - май 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
2.6	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности	Апрель-май 2023	Педагог-психолог, зам.директора по УВР	План психологопедагогического сопровождения

3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО

3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования школы	Август 2023	Рабочая группа	Протокол
3.3	Создание раздела «ФГОС» на школьном сайте	Февраль 2023	Зам. директора по УВР, отв.за школьный сайт	Раздел «ФГОС» на школьном сайте
3.5	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Апрель-май 2023	Зам. директора по УВР, классные руководители	Протоколы
3.6	Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль-май 2023	Руководители ШМО	Протоколы
3.8	Создание рубрики (страницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2023	Ответственный за сайт школы	Страница на сайте
3.9	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО.	в течение года	зам.директора по УВР	Копилка методических материалов

4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО

4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений. Прохождение курсов повышения квалификации	Март 2023	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО.
-----	--	-----------	-----------------------	---